COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 – FESR – "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19 – Istituto Comprensivo di Civitavecchia 1 – CUP J34H20000770006.
CIG: 8399824A0A

Approvazione progetto:Delibera G.C. n.96 del 06.08.2020

Affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 2442 del 11.08.2020

Importo contrattuale dei lavori euro 43.839,23= oltre oneri per la sicurezza in euro 1.000,00=, oltre iva 22% in euro 9.864,63 ed in totale euro 54.703,86=.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

Il giorno 15 del mese di Ottobre dell'anno duemila venti, il sottoscritto LOTTI Luciano in qualità di direttore dei lavori

Visto il verbale di consegna dei lavori del 18 agosto 2020 decorrente dal 21 agosto 2020;

Che per l'esecuzione dei lavori venne stabilito in corso d'opera, stante la proroga concessa al finanziamento e le problematica legate all'emergenza Covid-19 quali, ad esempio, il reperimento del materiale, la data del 30/10/2020;

Previo avviso trasmesso telefonicamente all'impresa appaltatrice, in data 15/10/2020 è convenuto presso i luoghi dell'intervento, dove alla presenza del Sig. De Dominicis Fabrizio, legale rappresentante (amministratore unico) dell'impresa appaltatrice in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando il completamento dei lavori appaltati.

In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 15.10.2020 e, pertanto, in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni trenta dalla data del presente verbale, per il completamento di manutenzioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si dà atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Per l'Impresa appaltatrice Rap Edil
De Dominicis Fabrizio

Il Direttore dei Lavori
I.T. Luciano Lotti

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento: Ubaldi Claudio