COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO LL. PP. ED OPERE INFRASTRUTTURALI

Lavori: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 – FESR – "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19 – Istituto Comprensivo di Civitavecchia 1 – CUP J34H20000770006.
CIG: 8399824A0A

Approvazione progetto:Delibera G.C. n.96 del 06.08.2020

Affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 2442 del 11.08.2020

Importo contrattuale dei lavori euro 43.839,23= oltre oneri per la sicurezza in euro 1.000,00=, oltre iva 22% in euro 9.864,63 ed in totale euro 54.703,86=.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Il giorno 18 del mese di Agosto dell'anno duemila venti, il sottoscritto I.T. Lotti Luciano, in qualità di Direttore dei Lavori

Visto il progetto;

Visto il D.L.vo n. 81/08;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la polizza n. 2019/07/6163372 circa la Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurazione ITALIANA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TUSCANIA

il sottoscritto Direttore dei Lavori, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dove alla presenza del signor:

- Ing. Claudio Ubaldi n.q. di R.U.P. dell'appalto in oggetto;
- De Dominicis Fabrizio n.q. di Amm,re Unico della ditta RAP.EDIL Srl aggiudicataria dell'appalto;
- Geom Tidei Andrea n.q. di CSE dell'appalto in questione,

ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno compiersi entro il 07.09.2020 (art. 3, comma

2 del CSA) e si intendono decorrenti dalla data del **21.08.2020**;

Con la scorta del progetto, e alla presenza continua degli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha verificato le condizioni e circostanze locali;
- ha indicato le aree, concesse all'appaltatore per la esecuzione dei lavori che dovranno essere idoneamente interdette ai non addetti ai lavori,
- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. De Dominicis Fabrizio, Amministratore Unico della ditta, si impegna a consegnare il relativo POS entro gg. 3 dalla data dell'effettivo inizio dei lavori e sulla scorta delle notizie soprariportate, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte dell'appalto;
dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per l'Impresa appaltatrice Rap Edil
De Dominicis Fabrizio

RAP EDIL S.r.l.
L'Amministratore

Il CSE
Geom. Andrea Tidei

Il Direttore dei Lavori
I.T. Luciano Lotti

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento: Ubaldi Claudio