



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Segreteria del Sindaco  
Ordinanza n. 187  
Prot. n. 38537 del 15 maggio 2020

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n° 85 del 02/03/2020 – Stabile ubicato in Via G, Baccelli 194/a - Concessione proroga lavori

### IL SINDACO

Premesso che:

In data 02/03/2020 è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 85 per far provvedere Alla Dott.ssa Lucia Maria La Monica , in qualità di Amministratore dello stabile ubicato in Viale G. Baccelli n° 194/a ed ai proprietari dell'interno n° 6 e dell'interno n° 9 ad una accurata verifica e consolidamento della struttura dei balconi;

In data 24/03/2020 è stata concessa una prima proroga di giorni 45 nelle more del D.P.C.M. 09.09.2020 e di tutti gli altri provvedimenti inerenti l'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di poter permettere ad ottemperare ai provvedimenti di competenza ed alla Ditta incaricata di eseguire i lavori.

In data 13/05/2020 prot. n° 37837 l' Arch. Laura De Cesaris, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Quintilio Germoni per i lavori di messa in sicurezza del balcone di sua proprietà, ha fatto richiesta di proroga lavori di ulteriori gg. 40 in considerazione del fatto che soltanto il recente allentamento delle misure di lock down e di mobilità al di fuori del Comune di residenza ha reso possibile effettuare il sopralluogo ed i rilievi necessari alla formulazione della istanza di Occupazione di Suolo Pubblico, imprescindibile per i lavori di cui sopra al fine di permettere alla Ditta incaricata di completare i lavori.

Atteso quanto sopra, e considerate valide le motivazioni addotte

### ORDINA

Concedere all' Arch. Laura De Cesaris, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Quintilio Germoni proroga di gg. 40 per i lavori di messa in sicurezza del balcone di proprietà.

**Si comunica altresì che, tale scadenza rappresenta termine ultimo e perentorio, per la realizzazione dei lavori oltre il quale non verranno concesse ulteriori proroghe.**

A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio 3 Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali una relazione a firma di tecnico incaricato, qualificato e responsabile con la quale si attesta la conseguente eliminazione di ogni eventuale pericolo per la pubblica incolumità.

## **DISPONE**

trasmettere la presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- amministratore di condominio Viale Guido Baccelli n. 194/a Dott. Lucia Maria la Monica ([amministrazioni.lamonica@gmail.com](mailto:amministrazioni.lamonica@gmail.com));
- Arch. Laura de Cesaris ([l.decesaris@pec.archrm.it](mailto:l.decesaris@pec.archrm.it));
- Comando di Polizia Locale.

## **AVVERTE**

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco  
*Avv. Ernesto Tedesco*